



Bio-methane Regions –Biogas Sydost

Aktivitetsplan

Aktivitet	Tidplan 2011
Bilda Advisory Committee för projektet: Biogas Sydost	Augusti 2011
Hemsida för projektet	Augusti 2011
Nyhetsbrev 1 av 6 med icke-teknisk info	Augusti 2011
Nyhetsbrev med tekniskt innehåll	6 under projektet
Informationsbroschyr	Oktober 2011
Input till QM – hitta producenter som vill delta/har QM	November 2011
Rapport över förutsättningar och hinder i varje land	December 2011
Förteckning över befintliga och planerade rötningsanläggningar, 6 st	Uppdateras löpande
Förteckning över biogasleverantörer	Oktober 2011

Aktivitet	Tidplan 2012-13
Goda exempel	April 2012
Studiebesök för potentiella biogasproducenter	April 2012
Från biogas till biometan – teknisk översikt . Ny teknik. Wiens universitet håller i. Input från partners.	April 2012
Regional strategi och handlingsplan	Juli 2012
Seminarier för politiker och andra beslutsfattare	April 2012
Regionalt seminarium	November 2013
Studiebesök för politiker och beslutsfattare	December 2013

Regional strategi och handlingsplan

Innehåll:

- ☐ Tillgång till substrat
 - Organiskt avfall av störst intresse
 - Omfattar även slam från avloppsreningsverk
- ☐ Regionala och nationella strategier och riktlinjer
- ☐ Hur ska man bygga bort hinder
- ☐ Skräddarsydd kommunikation
- ☐ Definition av målgrupper
- ☐ Produktion av fordonsgas i fokus